

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA**

N	ACTIVIDADES	MES															
		MAR	ABR	MAYO				JUNIO				JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
				Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4						
	PREPARACIÓN																
1	Actividades preliminares	■	■														
	Presentación de Proyecto de Ordenanza				■												
	Aprobación y Publicación de Ordenanza Municipal					■											
	Conformación de Equipo Técnico				■												
	Identificación y Registro de Participantes debidamente Acreditados							■									
	CONCERTACIÓN																
2	Taller de capacitación equipo técnico de las Municipalidades Distritales							■									
	Talleres de sensibilización, capacitación e identificación De problemas por ejes estratégicos (2) a distritos							■									
	Talleres de sensibilización, capacitación e identificación De problemas por ejes estratégicos (3) sectores de Piura								■								
	Evaluación Técnica de Proyectos								■								
	Taller de Priorización de Proyectos en distritos									■							
	Taller de Priorización de Proyectos sectores de Piura										■						
	Taller de Rendición de cuentas											■					
	COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO																
3	Reunión de coordinación Gobierno Provincial y Alcaldes distritales	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FORMALIZACIÓN																
4	Formalización de Acuerdos y Compromisos										■						
	Información de evaluación de cumplimiento de acuerdos											■	■	■	■	■	■